

Plano de Implementacao - BADLINK LAN/WAN

Checklist tecnico para iniciar o desenvolvimento sem bloqueios e chegar ao alinhamento de 08/10 com fluxo, arquitetura e proximos passos claros.

Ja avancado	Proximo foco	Meta da Sprint 1
Consulta ao ItauMon + contrato de retorno	Incorporar WAN e consolidar fluxo BADLINK	LAN/WAN validado E2E ate 23/10
Elegibilidade/classificacao LAN x WAN	Diagnostico, decisao, falhas e ServiceNow	Blueprint reutilizavel de Telecom

1. Arquitetura alvo de alto nivel

1. Evento BADLINK / ServiceNow
2. Consulta ItauMon
3. Elegibilidade + classificacao LAN/WAN
4. Inventario / conexao com equipamento
5. Diagnostico especifico LAN ou WAN
6. Normalizacao do resultado
7. Regra de decisao
8. Atualizacao do incidente no ServiceNow

Direcao recomendada: manter um fluxo BADLINK comum e separar somente o que realmente for especifico de LAN ou WAN. Evitar duplicar playbooks completos.

2. O que precisa estar fechado antes de codificar o WAN

- **Regra de classificacao:** confirmar com Telecom que o cadastro/retorno do ItauMon e suficiente para determinar LAN x WAN e mapear excecoes.
- **Dados minimos do WAN:** device IP/hostname, interface, fabricante/plataforma, identificador do link/circuito e demais campos necessarios.
- **Fonte da verdade:** definir quais dados vem do incidente, ItauMon, inventario dinamico e/ou outras APIs.
- **Diagnostico WAN:** listar comandos/consultas por fabricante e resultados que representam OK, falha, indisponibilidade ou inconclusivo.
- **Acao automatica:** definir quando pode resolver/fechar e quando deve manter aberto/atribuir para equipe especializada.
- **ServiceNow:** confirmar state, assignment group, resolved_by, close_code, work_notes e campos esperados.
- **Excecoes:** link nao cadastrado, interface inexistente, equipamento inacessivel, autenticacao, timeout, comando invalido e diagnostico sem evidencia.

3. Desenvolvimento - ordem sugerida

Ordem	Atividade	Saida
1	Revisar contrato atual de consulta/elegibilidade	Contrato unico e estavel para downstream
2	Eliminar acoplamento desnecessario da elegibilidade ao BADLINK-LAN	Classificacao LAN/WAN reutilizavel
3	Desenhar contrato BADLINK comum	Entrada/saida comum aos dois caminhos
4	Criar/ajustar roteamento LAN x WAN	Cada tipo segue apenas para diagnostico aplicavel
5	Implementar diagnostico WAN	Coleta normalizada por plataforma
6	Reusar/refatorar diagnostico LAN	Mesmo padrao de retorno do WAN
7	Consolidar classificacao do resultado	Status funcional independente do comando bruto
8	Consolidar decisao do incidente	CLOSE / KEEP_OPEN / routing / reopen
9	Padronizar falhas tecnicas	Categoria, origem, conexao e work notes
10	Consolidar payload para ServiceNow/workflow	Contrato final unico para downstream

4. Ponto de melhoria importante no fluxo atual

Hoje a elegibilidade LAN utiliza uma falha intencional para direcionar o workflow. Isso funciona no desenho atual, mas um caso elegivel nao e uma falha tecnica. Durante a consolidacao LAN/WAN, avaliar a troca por roteamento explicito por status/condicao do workflow, mantendo **fail** apenas para erros reais. Isso melhora leitura operacional, metricas e troubleshooting.

5. Contratos que vale padronizar

- **Contexto do link:** link_type, registered_itaumon, device_ip/hostname, interface, circuit/link id.
- **Diagnostico:** status/code, raw_output, evidencias parseadas, vendor/platform e comando/query.
- **Falha tecnica:** failure_category, failure_message, connection_status, failed_task e origem.
- **Decisao:** decision, incident_closed, routing, reopen, monitoring_window e decision_reason.
- **ServiceNow:** state, assignment_group, assigned_to/resolved_by quando aplicavel, close_code, work_notes e automation_status.

6. Matriz minima de testes

Cenario	Esperado
LAN - interface operacional	Diagnostico conclusivo + decisao conforme regra + retorno SNOW
LAN - interface com falha	Mantem/roteia incidente conforme classificacao
WAN - operacional	Diagnostico WAN conclusivo + decisao + retorno SNOW
WAN - falha de link/protocolo	Classificacao correta e roteamento/acao esperada
Nao cadastrado / dados insuficientes	Nao executar diagnostico indevido; registrar motivo
SSH autenticao / timeout / unreachable	Falha tecnica categorizada; incidente nao fechado indevidamente
Comando invalido / plataforma nao suportada	Falha controlada e rastreavel
Diagnostico inconclusivo	KEEP_OPEN / analise manual conforme regra
Falha ServiceNow/downstream	Nao perder resultado do diagnostico; erro explicito no workflow

7. Plano pratico para os proximos 2 dias

Quando	Foco	Entregavel
Dia 1 - inicio	Revisar workflow/repo LAN atual e listar pontos reutilizaveis	Mapa do fluxo real + arquivos/roles afetados
Dia 1 - Telecom	Fechar perguntas WAN: dados, comandos, decisao e ServiceNow	Regras WAN sem lacunas bloqueantes
Dia 1 - desenvolvimento	Refatorar classificacao/contrato comum e preparar branch WAN	Estrutura LAN/WAN pronta no codigo
Dia 2 - desenvolvimento	Implementar primeiro diagnostico/roteamento WAN e payload comum	Happy path WAN executavel
Dia 2 - validacao	Executar testes LAN existentes + WAN inicial + falhas basicas	Evidencias para apresentacao
Dia 2 - material	Atualizar fluxograma/roadmap com o que foi confirmado	Apresentacao de 08/10 aderente ao desenho real

8. Perguntas que precisam ser respondidas por Telecom

- Como o BADLINK WAN é identificado hoje no ServiceNow/Flow Designer?
- Quais campos chegam no incidente e quais precisam ser consultados externamente?
- Qual é a fonte oficial para equipamento, interface e circuito WAN?
- Quais fabricantes/plataformas entram no primeiro escopo?
- Quais comandos/consultas a operação executa manualmente hoje?
- Quais evidências permitem concluir que o link está normalizado?
- Quais evidências indicam falha de rede, operadora/circuito, equipamento ou necessidade de análise manual?
- Existe janela de monitoramento/reteste antes do fechamento?
- Quando o incidente pode ser fechado automaticamente?
- Quando deve permanecer aberto e para qual assignment group deve seguir?
- Há casos em que LAN/WAN compartilham exatamente o mesmo diagnóstico?
- Há dependências de outros fluxos/eventos de Links com Falha que precisam ser preservadas?

9. Definição de pronto - Sprint 1

- Classificação LAN/WAN determinística e rastreável.
- BADLINK LAN continua funcionando após o refactor.
- BADLINK WAN executa pelo menos os cenários acordados para o primeiro escopo.
- Diagnósticos LAN/WAN retornam um contrato normalizado.
- Falhas técnicas não são confundidas com decisões de negócio.
- Nenhum incidente é fechado automaticamente sem evidência/regra validada.
- Atualização do ServiceNow validada nos principais cenários.
- Testes positivos e negativos executados com evidências.
- Fluxo, contratos e troubleshooting documentados.
- Pendências/dependências restantes registradas e priorizadas.

Objetivo para 08/10: chegar com o desenho consolidado, regras WAN levantadas, estrutura técnica definida e, se os insumos permitirem, um primeiro happy path WAN em desenvolvimento ou executável. Não é necessário prometer o WAN completo em dois dias; a meta é remover incerteza e iniciar a implementação com segurança.