

Roadmap de Evolução - Automações de Telecom

Release 4 | Assessment, arquitetura e próximos passos

Objetivo: estruturar a evolução das automações de incidentes de Telecom com foco em qualidade, rastreabilidade e reutilização, usando o BADLINK-LAN como primeiro fluxo de referência end-to-end.

1. Contexto atual

- O backlog de Telecom possui diversos tipos de incidentes relacionados a links, protocolos, disponibilidade e capacidade.
- Parte das automações está no AAP/Ansible, enquanto outros fluxos permanecem no Flow Designer do ServiceNow.
- A R4 não deve ser tratada como uma migração em massa. O direcionamento é priorizar entregas bem estruturadas e tecnicamente validadas.
- BADLINK-LAN foi definido como primeira prioridade. O próximo item será selecionado conforme volumetria, impacto, maturidade do discovery e capacidade da release.

2. Estratégia de trabalho

Antes de decidir pela migração de qualquer automação, cada fluxo será entendido no estado atual (AS-IS), suas dependências serão levantadas e somente então será desenhado o estado alvo (TO-BE). Nem todo fluxo necessariamente precisa sair do ServiceNow: a decisão deve considerar responsabilidade, integrações, capacidade de diagnóstico, governança e benefício operacional.

Etapas	Resultado esperado
1. Discovery	Entender processo atual, responsáveis, regras, entradas, saídas, integrações, tratamento manual, exceções e pontos de falha.
2. AS-IS	Desenhar o fluxo atual ponta a ponta, incluindo ServiceNow, AAP, APIs, equipamentos, bases auxiliares e dependências.
3. Análise de gaps	Identificar gargalos, duplicidades, etapas manuais, fragilidades, baixa observabilidade e oportunidades de reutilização.
4. TO-BE	Definir a arquitetura alvo e a responsabilidade de cada plataforma, sem assumir previamente que tudo será migrado para o AAP.
5. Priorização	Ordenar automações por volumetria, impacto, esforço, risco, dependências e potencial de

	horas salvas.
6. Implementação / refactor	Construir ou refatorar roles, playbooks e integrações seguindo contratos de entrada/saída e padrões reutilizáveis.
7. Testes E2E	Validar cenários positivos, negativos, falhas de conexão, decisões do incidente e atualização no ServiceNow.
8. Documentação	Registrar arquitetura, contratos, regras, evidências, troubleshooting, critérios de aceite e lições aprendidas.

3. BADLINK-LAN - fluxo de referência da R4

O BADLINK-LAN será usado como primeiro blueprint técnico de Telecom. O objetivo não é apenas fazê-lo executar, mas fechar o fluxo end-to-end com contratos claros, tratamento consistente de falhas e comportamento previsível.

- Consulta ao ItaúMon: consolidar o contrato retornado pela consulta e garantir dados suficientes para a decisão.
- Elegibilidade LAN/WAN: classificar explicitamente o link e impedir que um caso WAN siga indevidamente pelo fluxo LAN.
- Diagnóstico no equipamento: executar a coleta adequada ao fabricante e consolidar o estado real da interface.
- Classificação e decisão: transformar a coleta em um estado funcional e definir se o incidente deve ser encerrado, mantido aberto ou encaminhado para análise.
- Tratamento de falhas: diferenciar falha de automação, conectividade, autenticação, comando inválido e diagnóstico inconclusivo.
- ServiceNow: padronizar work notes, estado, assignment group, fechamento e demais informações devolvidas ao incidente.
- Validação: executar testes isolados e E2E para cenários de sucesso e falha.

Avanço já realizado: consulta ao ItaúMon e elegibilidade foram refatoradas e testadas de forma isolada e dentro do workflow. O fluxo BADLINK também já possui estrutura de diagnóstico, classificação, decisão e consolidação de resultados, que será revisada e validada no fechamento end-to-end.

4. Roadmap proposto

Fase	Momento	Entregável
Fase 1 - Fechar BADLINK-LAN	R4 - prioridade	Concluir fluxo E2E, revisar contratos, falhas, ServiceNow, testes e documentação.
Fase 2 - Blueprint Telecom	Durante BADLINK	Extrair padrões reutilizáveis: integração, work notes, retorno para workflow,

		tratamento de erro, testes e observabilidade.
Fase 3 - Discovery do backlog	Paralelo / incremental	Mapear AS-IS das demais automações e validar processo com operação e responsáveis técnicos.
Fase 4 - Priorização	Após discovery mínimo	Cruzar volumetria, tempo manual, impacto, complexidade e dependências para definir a próxima automação.
Fase 5 - Segundo ofensor	Conforme capacidade da R4	Aplicar o blueprint validado e adaptar apenas o que for específico do novo caso.
Fase 6 - Escala	Próximas releases	Evoluir o backlog de forma incremental, medindo sucesso, horas salvas, taxa de resolução e falhas.

5. Critérios para priorização das próximas automações

- Volumetria de incidentes e recorrência.
- Tempo médio de tratamento manual e potencial de horas salvas.
- Impacto operacional e criticidade.
- Complexidade técnica e quantidade de dependências.
- Maturidade do fluxo atual e disponibilidade de especialistas da operação.
- Potencial de reutilização do blueprint criado no BADLINK.
- Risco de automação e necessidade de intervenção humana.

6. Como calcular horas salvas

Horas salvas não devem ser inferidas a partir do esforço de desenvolvimento. A métrica precisa representar o trabalho operacional efetivamente evitado.

Fórmula de referência: Horas salvas = volumetria automatizável × tempo manual médio por incidente × percentual efetivamente automatizado.

Para tornar a estimativa defensável, é necessário validar com a operação o tempo médio de tratamento manual, o período da volumetria e a taxa real de resolução automática.

7. Entregáveis esperados

- BADLINK-LAN validado end-to-end no AAP.
- Desenho AS-IS e TO-BE do fluxo.
- Blueprint técnico reutilizável para automações de Telecom.

- Padrão de contratos entre jobs/roles e retorno ao workflow.
- Catálogo de categorias de falha e comportamento esperado.
- Plano de testes e evidências de execução.
- Documentação operacional e troubleshooting.
- Backlog priorizado com esforço preliminar e potencial de horas salvas.
- Recomendação arquitetural para cada fluxo: manter, integrar, refatorar ou migrar.

8. Próximos passos imediatos

1. Fechar o entendimento do BADLINK-LAN ponta a ponta e revisar o que ainda falta no workflow.
2. Validar cenários LAN/WAN e os contratos entre consulta, elegibilidade, diagnóstico e decisão.
3. Revisar tratamento de falhas e comportamento do incidente em cada cenário.
4. Executar bateria de testes E2E e registrar evidências.
5. Documentar o BADLINK como primeiro blueprint de Telecom.
6. Iniciar discovery do próximo maior ofensor com apoio da operação.
7. Levantar tempo médio manual para cálculo de horas salvas.
8. Atualizar o backlog e a planilha do PO com estimativas progressivamente refinadas.

9. Mensagem executiva

A R4 será conduzida como uma evolução estruturada das automações de Telecom, e não como uma migração em massa. O BADLINK-LAN será o primeiro fluxo de referência, permitindo validar arquitetura, padrões, integrações e critérios de qualidade. A partir desse aprendizado, os demais itens serão descobertos, priorizados e evoluídos de forma incremental, com decisões baseadas em impacto, esforço e ganho operacional.