# Matriz de viabilidade | Candidatos Telecom

Priorizar resolução fim a fim via Ansible — avaliação preliminar, sem notas inventadas

| CRITÉRIO | BADLINK WAN | HIGH CPU / MEMORY | EQUIPMENT DOWN | OSPF NEIGHBOR |
|---|---|---|---|---|
| **Volume / impacto** | Alto (BADLINK geral) | A validar | Alto | Alto |
| **Base técnica no AAP** | LAN como referência | Fluxo existente | A validar | A validar |
| **Diagnóstico via Ansible** | Potencial | Potencial | Potencial | Potencial |
| **Ação corretiva segura** | A validar | A validar | A validar | A validar |
| **Resolução end-to-end** | A validar | A validar | A validar | A validar |
| **Dependências externas** | A mapear | A mapear | A mapear | A mapear |

**PONTO DE DECISÃO** **Qual cenário pode ser diagnosticado, tratado e encerrado automaticamente, com regras validadas?**



Sensitivity Label: General

# Proposta de execução | R4 Telecom

BADLINK WAN como hipótese inicial; seleção condicionada à viabilidade end-to-end

**SPRINT 1 | 05–23 OUT**

## Discovery focado + Primeiro workflow

Validar cenários resolvíveis; mapear AS-IS, contratos e dependências; iniciar AAP.

**SPRINT 2 | 26 OUT–13 NOV**

## Primeiro cenário fim a fim

Implementar diagnóstico, decisão, ação autorizada e atualização/fechamento no ServiceNow.

**SPRINT 3 | 16 NOV–04 DEZ**

## Homologação + Ampliação

Testes E2E, tratamento de exceções, evidências e métricas de resolução.

### GATE DE DECISÃO

Se não houver cenário WAN viável, selecionar outro incidente Telecom sem perder a sprint.

### ACEITE PARA O KR

Execução autônoma de um cenário delimitado + evidência + resultado no chamado.

Responsabilidades: Automação lidera arquitetura/implementação; Telecom valida regras e ações; liderança confirma aderência ao KR.



Sensitivity Label: General